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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA

KLASA: 406-01/19-02/4
URBROJ: 2189/02-04-02/02-19-10
Slatina, 16. svibnja 2019.

DOPUNA DODATNIH INFORMACIJA, OBJASNJENJA I IZMJENA
DOKUMENTACIJE O NABAVI

Temeljem zahtjeva za dopunu odgovora za dodatnim informacijama, objaSnjenje 1 izmjenu
Dokumentacije o nabavi, vezanim za otvoreni postupak javne nabave: ,Usluga izrade glavnog
projekta za pribavljanje gradevinske dozvole za rekonstrukeiju upravne zgrade Grada Slatine* EV.
BROJ: 30/19., Strutno povjerenstvo naruditelja daje slijedeée dopunu dodatnih informacija i
objasnjenja Dokumentacije o nabavi:

ZAHTJEV 1: Molimo izmjenu togke 2.9. Rok podetka i zavrietka izvrSenja ugovora na na¢in
da se odredi rok izvrSenja koji ¢e biti realan i ostvariv.

ObrazloZenje:

To¢kom 2.9. dokumentacije o nabavi kao krajnji rok izvrSenja ugovora o javnoj nabavi
odredeno je 120 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Kao tvrtka koja je izradila na desetke i desetke ovakvih i sliénih rekonstrukeija gradevina i
uzimajuéi u obzir obuhvat traZene projektne dokumentacije koja se sastoji od sljedeéih projekata
i elaborata:

- Istrazni radovi o stanju nosivih elemenata zgrade,

- Analiza postojeéeg stanja prema istraznim radovima, s prijedlogom mjera za sanaciju zgrade,

- Idejno rjedenje za ishodenje posebnih uvjeta gradnje i pribavljanje ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli$ i ekoloSku mrezu,

- Glavni projekt za pribavljanje gradevinske dozvole

- Izvedbeni projekt / Izvedbeni projekt sanacije konstrukcije — plan armature i drugo, sheme
unutarnje stolarije i krovnih prozora, sheme namjestaja

- Elaborat za zastitu od poZara i zastitu na radu,

- Troskovnik svih radova s projektantskim cijenama te tender troskovnik za provedbu javne
nabave radova odgovorno tvrdimo da istu nije moguée izraditi u predvidenom roku od 120
kalendarskih dana, a pogotovo ne u maksimalno bodovanom roku od 90 dana prema tocki 6.6.
Kriterij za odabir ponude, iz sljedecih razloga:

A) Zakonski rokovi za ishodenje posebnih uvjeta + potvrda javnopravnih tijela traju minimalno
30 + 30 dana, a uz to niti ti rokovi nikad nisu do sad ispostivani u praksi,

B) Radi se o sloZenoj gradevini gdje postoje kriti¢ne aktivnosti u dinamici provedbe,

C) Za predmetni zahvat smo izradili dinamicki plan i hodogram aktivnosti te je razvidno da;

- se prvo moraju izraditi elaborati za potrebe Glavnog projekta — izraditi program istraznih
radova na

konstrukeiji, provesti radove, dati prikaz mjera pa tek onda pristupiti izradi Glavnog projekta,

- se te aktivnosti ne mogu raditi paralelno!



Dodatno postavljena pitanja:

A) Sto ée se dogoditi u moZebitnoj situaciji kada potencijalni ponuditelj za maksimalni broj
bodova ponudi rok izvrienja od 90 kalendarskih dana, a upravo mu je tako ponudeni rok dao
prevagu u bodovima da po ovom postupku nabave bude odabran, a on taj rok ne ispoStuje?

B) Hoce li narugitelj u tom slucaju osim obveze penala i raskida ugovora s odabranim
ponuditeljem potpisati novi ugovor s drugim ponuditeljem koji je dao realan rok, jer bi jedino
ovako provedeni postupak nabave zna¢io puno poStovanje bodovanja roka prema dokumentaciji
o nabavi?

ODGOVOR1:

Zahtjev se ne prihvaca.

Narugitelj ostaje pri stajalidtu da je dokumentaciju moguce izraditi u roku od 90 radnih dana.
Sukladno &lanku 81. i 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) projektant upravnom
tijelu zaduZenom za obavljanje upravnih poslova u graditeljstvu podnosi zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta. Upravno tijelo zaduZeno za obavljanje upravnih poslova u graditeljstvu po
sluzbenoj duZnosti u roku od 8 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva projektanta, javnopravnim
tijelima upuéuje zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta. Javnopravna tijela duzna su u roku od 15
dana utvrditi posebne uvjete, ukoliko javnopravno tijelo ne utvrdi posebne uvjete smatra se da
posebnih uvjeta nema. Sto je u najgorem sludaju 23 dana, a ne kako se u upitu navodi 30 dana.
Buduéi da se prema zadnjoj izmjeni Zakona o gradnji (NN 39/19) potvrde glavnog projekta ne
prikupljaju prije podno$enja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole, ve¢ potvrde prikuplja
upravno tijelo zaduZeno za upravne poslove u graditeljstvu u sklopu postupka izdavanja
gradevinske dozvole, narugitelj mijenja projektni zadatak pri Cemu projektant u roku za
isporuku projektne dokumentacije nece morat prikupljat potvrde na glavni projekt.

ODGOVOR NA DODATNO POSTAVLJENA PITANJA:

U slu¢aju nepostivanja ugovorne obveze roka izrade, naruditelj ¢e aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, te izvrSiti ponovno rangiranje ponuditelja sukladno
kriterijima za odabir ponude.

ZAHTJIEV 2: Molimo izmjenu totke 6.6. Kriterij za odabir ponude na nadin da se umjesto
,Roka izvrienja usluge* odredi ,,Specifi¢no iskustvo kljucnih struénjaka®.

ObrazloZenje:

Molimo da se umjesto ,,Roka izvrSenja usluge* kao jednog od kriterija za odabir ponude odredi
kriterij ,,Specifiénog iskustvo klju¢nih stru¢njaka®, sto je u skladu sa Odlukom Ministarstva
graditeljstva i prostornog uredenja o odredivanju relativnih pondera za arhitektonske i
inZenjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
119/18), a prema Clanku 284. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Drzimo da bi bodovanje iskustva kljuénih stru¢njaka (projektanta arhitekture i projektanta
konstrukcije) u izradi projektne dokumentacije rekonstrukcija gradevina dovelo do najboljeg
omjera cijene i kvalitete, odnosno do odabira ckonomski najpovoljnije ponude. U ovom
postupku nabave radi se o slozenoj rekonstrukeiji gradevine gdje bi naruditelju bilo u interesu
odabrati tvrtku sa struénjacima koji su navedenih rekonstrukcija izradili najmanje 20-tak u
proteklom periodu i profesionalno se bave upravo s tim (core bussines).

ODGOVOR 2:

Zahtjev se ne prihvaca.

Narugitelj je cijeneéi sloZenost predmeta nabave zakonito i pravilno odredio kriterij za odabir
ponude. Naruitelju je od iznimne vaznosti da predmetna projektna dokumentacija bude
izradena §to je moguée Zurnije u realnom i ostvarivom roku, zbog planirane prijave samog
izvodenja radova radi financiranja od strane Europske unije.



UPIT 1: Posjeduje li narugitelj snimak postoje¢eg stanja zgrade?

ODGOVOR 1:

Narugitelj posjeduje Glavni arhitektonski projekt energetske obnove zgrade u sklopu kojega se
nalazi i snimak postojeceg stanja.

Narugitelj prilaze Dokumentaciji o nabavi, Glavni arhitektonski projekt energetske obnove
zgrade uprave Grada Slatine.

.....

UPIT 2: Nalazi li se zgrada u zasti¢enoj kulturno-povijesnoj cjelini i/ili ima status pojedinaéno
zadtiGenog nepokretnog kulturnog dobra, odnosno primjenjuje li se na istu Zakon o zastiti i
otuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)?

ODGOVOR 2:
Zgrada se ne nalazi u zaStiCenoj kulturno-povijesnoj cjelini i nema status pojedinatno
zasti¢enog nepokretnog kulturnog dobra.

UPIT 3: Koliko iznosi ukupna bruto povriina zgrade? U Projektnom zadatku navedena je samo
ukupna neto povrsina.

ODGOVOR 3:

Ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade prema arhitektonskom projektu energetske obnove
iznosi: 2.494,54 m2.

Gradevinska bruto povrsina zgrade:

S SULRTEIL vovveesiisaisisivebanevessbivsvassdissvsdansvaiassess 517,55 m2

= PHZEMLE: v 782,33 m2
T | ST PP UC P PRUPOU PP P 757,60 m2
- neuredeno potkrovlje: ... 437,06 m2
- ukupno bruto povISINa: ....ccoeeriiminrirannenes 2.494,54 m2

UPIT 4: Je li postojeta zgrada legalna, odnosno ima 1i uporabnu dozvolu ili drugi dokaz
legalnosti?

ODGOVOR 4:

Postojeéa zgrada je legalna, odnosno posjeduje uporabnu dozvolu za gradevine izgradene prije
15. veljate 1968. godine, KLASA: UP/I-361-05/1 8-30/000006, URBROJ: 2189/1-08/11-18-
0006, od 9.1.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa Viroviti¢ko-podravske Zupanije.

Narugitelj prilaze Dokumentaciji o nabavi, Akt KLASA: UP/1-361-05/18-30/000006, URBROJ:
2189/1-08/11-18-0006, od 9.1.2018. godine.
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