REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA

KLASA: 406-01/19-02/4
URBROJ: 2189/02-04-02/02-19-8
Slatina, 16. svibnja 2019.

DODATNE INFORMACIJE, OBJASNJENJA 1 IZMJENA
DOKUMENTACIJE O NABAVI

Temeljem zahtjeva za dodatnim informacijama, objaSnjenje i izmjenu Dokumentacije o
nabavi, vezanim za otvoreni postupak javne nabave: ,Usluga izrade glavnog projekta za
pribavljanje gradevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine* EV. BROJ:
30/19., Strudno povijerenstvo narulitelja daje slijedeée dodatne informacije 1 objasnjenje
Dokumentacije o nabavi:

ZAHTJIEV 1: Molimo izmjenu togke 2.9. Rok podetka i zavrietka izvrSenja ugovora na nadin
da se odredi rok izvr$enja koji ¢e biti realan i ostvariv.

ODGOVOR 1:

Zahtjev se ne prihvaca.

Narugitelj ostaje pri stajalistu da je dokumentaciju mogude izraditi u roku od 90 radnih dana.
Sukladno &lanku 81. i 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) projektant upravnom
tijelu zaduZenom za obavljanje upravnih poslova u graditeljstvu podnosi zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta. Upravno tijelo zaduZeno za obavljanje upravnih poslova u graditeljstvu po
sluzbenoj duznosti u roku od 8 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva projektanta, javnopravnim
tijelima upuéuje zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta. Javnopravna tijela duzna su u roku od 15
dana utvrditi posebne uvijete, ukoliko javnopravno tijelo ne utvrdi posebne uvjete smatra se da
posebnih uvjeta nema. Sto je u najgorem sludaju 23 dana, a ne kako se u upitu navodi 30 dana.
Buduéi da se prema zadnjoj izmjeni Zakona o gradnji (NN 39/19) potvrde glavnog projekta ne
prikupljaju prije podnoenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole, ve¢ potvrde prikuplja
upravno tijelo zaduZeno za upravne poslove u graditeljstvu u sklopu postupka izdavanja
gradevinske dozvole, narugitelj mijenja projekini zadatak pri ¢emu projektant u roku za
isporuku projektne dokumentacije neée morat prikupljat potvrde na glavni projekt.

Dodatno postavljena pitanja:

A) Sto ée se dogoditi u mozebitnoj situaciji kada potencijalni ponuditelj za maksimalni broj
bodova ponudi rok izvrSenja od 90 kalendarskih dana, a upravo mu je tako ponudeni rok dao
prevagu u bodovima da po ovom postupku nabave bude odabran, a on taj rok ne ispoStuje?

B) Hoée li naruditelj u tom sludaju osim obveze penala i raskida ugovora s odabranim
ponuditeljem potpisati novi ugovor s drugim ponuditeljem koji je dao realan rok, jer bi jedino
ovako provedeni postupak nabave zna¢io puno poStovanje bodovanja roka prema dokumentaciji
0 nabavi?



ODGOVOR:

U sludaju nepoitivanja ugovorne obveze roka izrade, naruditelj ce aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, te izvrsiti ponovno rangiranje ponuditelja sukladno
kriterijima za odabir ponude.

ZAHTJEV 2: Molimo izmjenu tocke 6.6. Kriterij za odabir ponude na nadin da se umjesto
,Roka izvrienja usluge® odredi ,,Specifiéno iskustvo klju¢nih stru¢njaka®.

ODGOVOR 2:

Zahtjev se ne prihvaca.

Narugitelj je cijeneéi sloZenost predmeta nabave zakonito i pravilno odredio kriterij za odabir
ponude. Narugitelju je od iznimne vaZnosti da predmetna projektna dokumentacija bude
izradena 3to je moguée Zurnije u realnom i cstvarivom roku, zbog planirane prijave samog
izvodenja radova radi financiranja od strane Europske unije.

UPIT 1: Posjeduje li naruditelj snimak postojeceg stanja zgrade?

ODGOVOR 1:

Narugitelj posjeduje Glavni arhitektonski projekt energetske obnove zgrade u sklopu kojega se
nalazi i snimak postojeéeg stanja.

Narugitelj prilaze Dokumentaciji o nabavi, Glavni arhitektonski projekt energetske obnove
zgrade uprave Grada Slatine.

UPIT 2: Nalazi li se zgrada u zadti¢enoj kulturno-povijesnoj cjelini i/ili ima status pojedinacno
za¥ti¢enog nepokretnog kulturnog dobra, odnosno primjenjuje li se na istu Zakon o zastiti i
oduvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)?

ODGOVOR 2:
Zgrada se ne nalazi u zasti¢enoj kulturno-povijesnoj cjelini i nema status pojedinatno
zadtiéenog nepokretnog kulturnog dobra.

UPIT 3: Koliko iznosi ukupna bruto povr§ina zgrade? U Projektnom zadatku navedena je samo
ukupna neto povrsina.

ODGOVOR 3:

Ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade prema arhitektonskom projektu energetske obnove
iznosi: 2.494,54 m2.

Gradevinska bruto povr§ina zgrade:

o SULETEIL, wvvvvveereeeeeesesserenssissssnnsnnesessssissansnnnneas 517,55 m2

= pHZEmMBE: oo 782,33 m2
KL voveseiieicieeiisssisesanevsressesseneses GERPEESRRR e en s venes 757,60 m2
- neuredeno potkrovlje: ... 437,06 m2

- ukupno bruto povrSina: ... 2.494,54 m2



UPIT 4: Je li postojeéa zgrada legalna, odnosno ima li uporabnu dozvolu ili drugi dokaz
legalnosti?

ODGOVOR 4:

Postoje¢a zgrada je legalna, odnosno posjeduje uporabnu dozvolu za gradevine izgradene prije
15. veljade 1968. godine, KLASA: UP/I-361-05/18-30/000006, URBROIJ: 2189/1-08/11-18-
0006, od 9.1.2018. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zagtitu okolisa Viroviti¢ko-podravske Zupanije.

Narugitelj prilaze Dokumentaciji o nabavi, Akt KLASA: UP/1-361-05/18-30/000006, URBROJ:
2189/1-08/11-18-0006, od 9.1.2018. godine.

STRUCNO POVJERENSTVO ZA NABAVU
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